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ÚVOD 

Riadenie projektov je veľmi aktuálna oblasť riadenia. Dnešnom konkurenčnom 
podnikateľskom prostredí je nevyhnutná pružná reakcia na meniace sa požiadavky 
zákazníkov. Riadenie projektov umožňuje sústrediť sa na priority, sledovať výkon, 
prekonávať ťažkosti a prispôsobovať sa zmenám. Tieto zmeny je potrebné riadiť a to 
odlišným spôsobom než je bežné prevádzkové riadenie.  

Predkladaná učebnica je určená pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre. Svojim 
obsahovým zameraním je určená najmä pre študijné programy prvého stupňa 
vysokoškolského štúdia: kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy 
vo výrobnej technike a výrobné technológie pre automobilový priemysel. 

Cieľom učebnice je naučiť študentov ako dbať na štruktúru, zameranie, pružnosť 
a usmerňovanie pri dosahovaní výsledkov. Dôležité je pochopiť čo si vyžaduje splnenie úlohy 
ako zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Textová časť a schémy jednotlivých kapitol sú stavané 
tak, aby študenti ľahko pochopili problematiku. 

Veríme, že uvedený študijný materiál účinne prispeje k zvyšovaniu odbornej erudície 
študentov. Snahou je, aby získané teoretické poznatky študentov boli pre študentov 
dostatočným základom pre ďalšie hlbšie štúdium uvedenej problematiky v súlade 
s požiadavkami spoločenskej praxe a trendom v danej oblasti. 
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